

«СОГЛАСОВАНО»

Главный врач
автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
«Центр профессиональной патологии»

Н.В. Ташланов

«24» 09 2024 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
Департамента здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Е.В. Касьянова

«25» 09 2024 года

**План-график
работы лечебно-диагностических отделений (ЛДО) консультативно-диагностической
передвижной поликлиники (КДПП)
АУ "Югорский центр профессиональной патологии"
в 2024 году**

План-график работы лечебно-диагностического отделения консультативно-диагностической передвижной поликлиники автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр профессиональной патологии» в навигационный период 2024 года			
№ п/п	Наименование населенного пункта	Кол-во рабочих дней	Сроки работы
	Стоянка в Ханты-Мансийске (оснащение теплохода)	2	20.05-21.05
	Переход в Октябрьский район		
1	Б. Атлым (Сотниково)	2	22.05-23.05
	Переход в Белоярский район		
2	Пашторы	1	24.05
	Переход в Березовский район		25.05 -26.05
	Выходные дни 26 мая		
3	Сосьва	3	27.05-29.05
	Переход в Саранпауль 30 мая		
4	Саранпауль	5	31.05-04.06
5	Ломбовож	2	05.06-06.06
6	Сартынья	1	07.06
7	Анеева	2	08.06-10.06
8	Ванзетур	3	11.06-14.06
9	Шайтанка	2	15.06-17.06
10	Пугоры	1	18.06
11	Устрем	1	19.06
12	Теги	3	20.06-22.06
	Переход в Белоярский район		
	Выходные дни 09, 12, 16, 23, 30 июня		
13	Ванзеват	2	24.06-25.06
14	Полноват	4	26.06-29.06
15	Тугияны	1	01.07
	Переход в Кондинский район		02.07-05.07
	бункеровка в г.Ханты-Мансийске		04.07

16	Ямки	2	06.07-08.07
17	Юмас	2	09.07-10.07
18	Кондинское	5	11.07-16.07
19	Болчары	3	17.07-19.07
20	Алтай	2	20.07-22.07
21	Кама	2	23.07-24.07
22	Выкатной (Ханты-Мансийский район)	3	25.07-27.07
	Выходные дни 07, 14, 21, 28 июля		
	Переход в Ханты-Мансийский район		
23	Урманый	3	29.07-31.07
24	Кедровый	4	01.08-05.08
25	Елизарово	2	06.08-07.08
26	Троица	2	08.08-09.08
27	Луговской	5	10.08-15.08
28	Кирпичный	3	16.08-19.08
29	Белогорье	2	20.08-21.08
	Стоянка в Ханты-Мансийске (бункеровка)		22.08
	Переход в Сургутский район		23.08
30	Баный	1	24.08
31	Высокий Мыс	2	26.08-27.08
32	Лямина	3	28.08-30.08
33	Сытомино	4	31.08-04.09
	Переход в Ханты-Мансийский район		
	Выходные дни 04, 11, 18, 25 августа		
34	Селиярово	3	05.09-07.09
35	Зенково	1	09.09
36	Нялинское	3	10.09-12.09
	Переход в Чембакчина 13.09		
37	Чембакчина	1	14.09
38	Цынгалы	3	16.09-18.09
39	Сибирский	3	19.09-21.09
40	Реполово	2	23.09-24.09
41	Тюли	2	25.09-26.09
	Стоянка в Ханты-Мансийске (бункеровка)		27.09.
	Переход в Октябрьский район		28.09.
	Выходные дни 01, 08, 15, 22, 29 сентября		
42	Н. Нарыкары	3	30.09-02.10
43	Перегрёбное (Чемаши)	5	03.10-08.10
44	Шеркалы	3	09.10-11.10
45	М.АТЛЫМ (Комсомольский)	4	12.10-16.10
46	Заречный	1	17.10.
47	Б. Леуши	2	18.10-19.10
48	Карымкары	3	21.10-23.10
49	Горнореченск	2	24.10-25.10
	Выходные дни 06, 13, 20, 27 октября		

Стоянка в Ханты-Мансийске 26.10-28.10, инвентаризация, отчет о работе занавигационный период, подготовка теплохода к зимней стоянке

**План-график
работы лечебно-диагностического отделения КДПП
АУ "Югорский центр профессиональной патологии" в весенне-летний период 2024 год**

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Ханты-Мансийск (подготовка в выезде 13.05)			
Переезд 14.05			
Кондинский район			
1	Леуши	3	15.05-17.05
2	Лиственичный	2	18.05-20.05
Выходной 19.05			
Переезд 21.05			
3	Куминский	5	22.05-27.05
Выходной 26.05			
Переезд 28.05			
4	Мортка	6	29.05-04.06
Выходной 02.06			
Переезд 05.06			
5	Ягодный	3	06.06-08.06
Выходной 09.06			
Переезд 10.06			
6	Дальний	3	11.06-13.06
Переезд 14.06			
7	Половинка	3	15.06-18.06
Выходной 16.06			
Переезд 19.06			
Октябрьский район			
8	Уньюган	5	20.06-25.06
Выходной 23.06			
Переезд 26.06			
Ханты-Мансийский район			
9	Ягурьях	2	27.06-28.06
Переезд 29.06			
Выходной 30.06			
10	Батово	2	01.07-02.07
Переезд 03-04.07			
Нижневартовский район			
Сроки работы могут быть уточнены.			
11	Варьеган	4	05.07-08.07
Переезд 09.07			
12	Зайцева речка	3	10.07-12.07
Переезд 13.07			
13	Корлики	4	14.07-17.07
Переезд 18-19.07			

14	Вата	3	20.07-23.07
Выходной 21.07			
Переезд 24.07			
15	Аган	3	25.07-27.07
Выходной 28.07			
Переезд в Ханты-Мансийск 29.07, разгрузка, подготовка отчетов 30.07			
Всего 15 населенных пунктов			

План-график №1
работы лечебно-диагностического отделения КДПП
АУ "Югорский центр профессиональной патологии" в период эксплуатации зимних
автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2024 году

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Ханты-Мансийск (подготовка в выезде 09.01-10.01)			
Переезд 11.01			
Кондинский район			
1	Алтай	3	12.01-14.01
Переезд 15.01			
2	Кама	2	16.01-17.01
Переезд 18.01			
3	Болчары	4	19.01-23.01
Выходной 21.01			
Переезд 24.01			
4	Кондинское	5	25.01-30.01
Выходной 28.01			
Переезд 31.01			
5	Шугур	3	01.02-03.02
Выходной 04.02			
Переезд 05.02			
6	Луговой	3	06.02-08.02
Переезд 09.02			
7	Юмас	2	10.02-12.02
Выходной 11.02			
Переезд 13.02			
8	Ямки	2	14.02-15.02
9	Сотник	1	16.02
Переезд 17.02-20.02			
Выходной 18.02			
Белоярский район			
10	Нумто	2	21.02-22.02
Выходной 23.02			
Переезд 24.02-25.02			
Нижневартовский район			
11	Покур	4	26.02-29.02

Переезд 01.03			
12	Ларьяк	4	02.03-06.03
Выходной 03.03			
Переезд 07.03			
Выходной 08.03			
13	Охтеурье	3	09.03-11.03
Переезд 12.03			
14	Ваховск	4	13.03-16.03
Выходной 17.03			
Переезд 18.03			
15	Большетархово	2	19.03-20.03
Переезд 21.03			
16	Зайцева речка	4	22.03-26.03
Выходной 24.03			
Переезд в Ханты-Мансийск 27.03, разгрузка, подготовка отчетов 28.03			
Всего 16 населенных пунктов			

План-график №2
работы лечебно-диагностического отделения КДПП
АУ "Югорский центр профессиональной патологии" в период эксплуатации зимних
автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2024 году

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Ханты-Мансийск (подготовка в выезд 09.01-10.01)			
Переезд 11.01-12.01			
Березовский район			
1	Сосьва	3	13.01-15.01
2	Кимкьясуй	1	16.01.
Переезд 17.01			
3	Саранпауль	4	18.01-22.01
Выходной 21.01			
4	Щекурья	1	23.01.
5	Ясунт	1	24.01.
6	Хурумпауль	1	25.01.
Переезд 26.01			
7	Приполярный	3	27.01-30.01
Выходной 28.01			
Переезд 31.01			
8	Няксимволь	3	01.02-03.02
Переезд 04.02			
9	Хулимсунт	3	05.02-07.02
Переезд 08.02			
10	Светлый	3	09.02-11.02
Переезд 12.02			
11	Ванзетур	2	13.02-14.02

Переезд 15.02			
Октябрьский район			
12	Перегребное	4	16.02-20.02
Выходной 18.02			
Переезд 21.02			
13	Чемаши	2	22.02-23.02
Переезд 24.02			
Выходной 25.02			
Белоярский район			
14	Сосновка	4	26.02-29.02
Переезд 01.03			
15	Сорум	4	02.03-06.03
Выходной 03.03			
Переезд 07.03-09.03			
Выходной 10.03			
Ханты-Мансийский район			
16	Кышик	4	11.03-14.03
Переезд 15.03			
17	Согом	2	16.03-18.03
Выходной 17.03			
Переезд 19.03-20.03			
18	Угут	6	21.03-27.03
Выходной 24.03			
19	Юган	1	28.03
Переезд в Ханты-Мансийск 29.03, разгрузка, подготовка отчетов 30.03-01.04			
Всего 19 населенных пунктов			

План-график №3
работы лечебно-диагностического отделения КДПП
АУ "Югорский центр профессиональной патологии" в период эксплуатации зимних
автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2024 году

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Ханты-Мансийск (подготовка в выезде 09.01-10.01)			
Переезд 11.01			
Ханты-Мансийский район			
1	Кедровый	3	12.01-14.01
Переезд 15.01			
2	Урманый	3	16.01-18.01
Переезд 19.01			
Выходной 21.01			
3	Сибирский	3	20.01-23.01
Переезд 24.01			
4	Селиярово	3	25.01-27.01

Выходной 28.01			
Переезд 29.01			
5	Нялина	3	30.01-01.02
Переезд в Ханты-Мансийск 01.02, разгрузка, подготовка отчетов 02.02			
Всего 5 населенных пунктов			

План-график
работы лечебно-диагностического отделения КДПП
АУ "Югорский центр профессиональной патологии" в осенне-зимний период 2024 год

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Переезд 02.09			
Нефтеюганский район			
1	Лемпино	2	03.09-04.09
2	Каркатеевы	3	05.09-07.09
Выходной 08.09			
3	Сингапай	5	09.09-13.09
4	Чеускино	2	14.09-16.09
Выходной 15.09			
Переезд 17.09			
5	Усть-Юган	2	18.09-19.09
6	Юганская Обь	3	20.09-23.09
Выходной 22.09			
Переезд 24.09			
7	Сентябрьский	3	25.09-27.09
8	Куть-Ях	3	28.09-01.10
Выходной 29.09			
9	Сивыс-Ях	1	02.10
Переезд 03.10-04.10			
Кондинский район			
10	Леуши	3	05.10-08.10
Выходной 06.10			
11	Лиственичный	2	09.10-10.10
Переезд 11.10			
12	Куминский	4	12.10-16.10
Выходной 13.10			
13	Мортка	5	17.10-22.10
Выходной 20.10			
Переезд 23.10			
14	Ягодный	3	24.10-26.10
15	Дальний	2	27.10-28.10
Переезд 29.10			
16	Половинка	4	29.10-01.11
Переезд 02.11			
Ханты-Мансийский район			
17	Ягурьях	2	18.11-19.11

Переезд 20.11			
18	Батово	2	21.11-22.11
Переезд 23.11-24.11			
Нижневартовский район			
19	Варьеган	5	25.11-29.11
Переезд 30.11			
Выходной 01.12			
20	Ваховск	3	02.12-04.12
21	Охтеурье	2	05.12-06.12
Переезд 07.12			
Выходной 08.12			
22	Вата	3	09.12-11.12
Переезд 12.12			
23	Аган	3	13.12-15.12
Переезд в Ханты-Мансийск 16.12, разгрузка, подготовка отчетов 17.12			
Всего 23 населенных пункта			

Примечание: сроки работы лечебно-диагностического отделения в населенных пунктах могут быть изменены в зависимости от погодных условий, дорожных условий, технического состояния автотранспорта, условий проживания, посещаемости отделения.

**Дополнительный план-график
работы лечебно-диагностического отделения КДПП
АУ "Югорский центр профессиональной патологии"
по автодорогам в 2024 году**

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Ханты-Мансийск (подготовка в выезд 25.09)			
Переезд 26-27.09			
Белоярский район			
1	Сосновка	3	28.09-01.10
Выходной 29.09			
Переезд 02.10			
2	Сорум	3	03.10-05.10
Переезд 06.10			
3	Верхнеказымский	4	07.10-10.10
Переезд 11.10			
4	Казым	4	12.10-16.10
Выходной 13.10			
Переезд 17.10			
5	Лыхма	4	18.10-22.10
Выходной 20.10			
Переезд в Ханты-Мансийск 23.10			
Переезд в Октябрьский район 05.11			
Октябрьский район			
6	Уньюган	5	06.11-11.11
Выходной 10.11			
Переезд 12.11			

7	Сергино	5	13.11-18.11
Выходной 17.11			
Переезд в Ханты-Мансийск 19.11			
Переезд в Сургутский район 02.12			
Сургутский район			
8	Локосово	4	03.12-06.12
Переезд в Ханты-Мансийск 07.11, разгрузка, подготовка отчетов 09-10.12			
Всего 8 населенных пунктов			